

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO Č. 1/2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Osadné**
Sídlo: **Osadné 100, 067 34 Nižná Jablonka**
IČO: **0032357**
DIČ: **2020794578**
V zastúpení: **Mgr. Róbert Mikuláško, starosta obce**
Osoby jednat'
 vo veciach zmluvných: **Mgr. Róbert Mikuláško, starosta obce**
 vo veciach technických: **Mgr. Róbert Mikuláško, starosta obce**
Bankové spojenie: **Prima Banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK41 5600 0000 0089 2955 9002**
Telefón: **+421 57 7798124**
E-mail: **obec.osadne@azet.sk**
Web: **www.osadne.ocu.sk**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **Firma Lenik – Miroslav Lenik**
Sídlo: **Osloboditeľov 18, 066 01 Humenné**
IČO: **32379170**
DIČ: **1020712176**
IČ DPH: **SK1020712176**
V zastúpení: **Miroslav Lenik**
Osoby jednat'
 vo veciach zmluvných: **Miroslav Lenik**
 vo veciach technických: **Miroslav Lenik**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a.s.**
IBAN: **SK52 0900 0000 0000 8693 7063**
Telefón: **0907943952**
E-mail: **firma.lenik@gmail.com**
Zapísaný v registri: **OU Humenné**
Číslo zápisu: **živ.register č. 702-4114**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

<i>Obecný úrad Osadné</i>	
<i>Dátum 16.09.2021</i>	
<i>Číslo záznamu:</i>	<i>Číslo spisu: 123/2021</i>
<i>Prílohy:</i>	<i>Lybuje:</i> <i>Mgr. MIKULÁŠKO ROBERT</i>

Čl. 1. Preambula

Zmluvne strany uzavreli dňa 26. 01. 2021 Zmluvu o dielo č. 1/2021 (ďalej ako „Zmluva“), na základe ktorej mal zhotoviteľ realizovať dielo „**Turistické informačné centrum**“, v rámci projektu Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch financovaného z programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020“ z: Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na základe rokovania zmluvných strán, z dôvodu globálneho zdražovania cien a nedostupnosti stavebného materiálu na trhu, sa zmluvne strany

v súlade s ods. 1 čl. 8 a v súlade s ods. 6 čl. 3 dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok č. 2“) v nasledovnom rozsahu.

Čl. 2. Predmet dodatku

1. Zmluvne strany sa dohodli na zmene ustanovenia čl. 3 Zmluvy, ktorý znie nasledovne:

Ods. 2: Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	88 310,89,- EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	88 310,89,- EUR
hodnota DPH 20 %	17 662,18,- EUR

cena celkom vrátane DPH 105 973,07,- EUR

slovom: stopäťtisícdeväťstosedemdesiattri eur 07 centov

- Zmluvne strany sa dohodli na zmene prílohy č. 1 Zmluvy, ktorá sa nahrádza novou Prílohou č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.
- Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, svoj obsah nezmenili a zostávajú zachované v pôvodnom znení.

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

- Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento bol uzavretý na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľne, ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.
- Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť momentom jeho uzavretia, t.j., podpísaním zmluvnými stranami.

Prílohy:

- Ocenený výkaz výmer – rozpočet (v elektronickej verzii vo formáte MS Excel na CD/DVD nosiči)

V Osadnom, dňa: 16. 09. 2021

V Humennom, dňa: 16. 09. 2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Osadné

Firma Lenik Miroslav

Mgr. Róbert Mikuláško
starosta obce

Miroslav Lenik
majiteľ firmy

